

MAB feladat												RRF feladat			MAB-RRF feladat		
2019-2024	CÉLOK	2019-2021 közötti időszakra			2022. év			2023. év									
ÁTFOGÓ STRATÉGIAI CÉLOK		Feladat	Értékelés	Feladat besorolása	Feladat	Értékelés	Feladat besorolása	Feladat	Határidő	Feladat besorolása	Felelős						
A MAB tevékenységi körének fejlesztése	Akkreditációs és értékelési tevékenység jogszabályi feltételrendszerének felmérése, elemzése, módosítások	Szükséges jogszabály-módosítások felmérése, konkrét jogszabály-módosítások előkészítése.	A felsőoktatásban szerzhető képesítések jegyzékéről és új képesítések jegyzékbe történő felvételéről 139/2015. (VI. 9.) Korm. Rendelet módosítási javaslatai 2021. 09. hó elkészült	RRF	Szükséges jogszabály-módosítások felmérése, konkrét jogszabály-módosítások elkészítése	2022.06.30. projektmérföldkőben teljesítve	RRF	A megújított (integrált) akkreditációs és értékelési tevékenységet támogató jogszabályi javaslatok, módosítások elkészítése	2023. IV. Negyedévig	RRF	projekt						
	Nemzetközi alap- és mesterképzési szakok értékelési rendjének kialakítása	Szükséges jogszabály-módosítások felmérése, vonatkozó dokumentum a "European Approach for Quality Assurance of Joint Programmes" adaptálása a MAB értékelési rendszerébe.	nem teljesült	RRF	Az EUI nyomán létrejövő közös képezések minőségbiztosításának gyakorlati megvalósításának elősegítése: kapcsolódó referenciaprojektek nyomkövetése, szakértői kör kialakítása	részben teljesült	MAB	Az EUI nyomán létrejövő közös képezések minőségbiztosításának gyakorlati megvalósításának elősegítése: kapcsolódó referenciaprojektek nyomkövetése, szakértői kör kialakítása	2023. IV. Negyedévig	MAB	Nemzetközi Igazgató						
	Intézményakkreditációs szempontrendszer megújítása	2017-2019-ben testületi döntéssel lezárt eljárások elemzése.	nem teljesült	RRF	2017-2019-ben testületi döntéssel lezárt eljárások elemzése.	2022. 12. 15. teljesült	RRF	Integrált akkreditációs eljárás szempontrendszerének, értékelési rendszerének kidolgozása. Ennek keretében digitális tanulásra & tanításra (TSI projekt output), valamint mikrotanúsítványok belső minőségbiztosítására vonatkozó értékelési szempontok implementációja	2024. IV. Negyedévig	RRF	projekt						
		Elemzések alapján a szempontrendszer módosítása (2021-től alkalmazható).	nem teljesült	RRF	átvezetve IA és DIA eljárások összehangolása célhoz	elemzések elvégzését követően indul	RRF		2023. IV. Negyedévig	RRF	projekt						
		Képzési anyagok, segédletek kidolgozása.	részben teljesült	RRF	átvezetve IA és DIA eljárások összehangolása célhoz		RRF		2023. IV. Negyedévig	RRF	projekt						
	Intézmény és doktori iskolák akkreditációs eljárásának összehangolása	Szempontrendszerek és eljárásrendek felülvizsgálata az összevonás szempontjából (intézmény - és doktori iskola akkreditáció).	részben teljesült, 1 pilot eljárás megvalósult	RRF	átvezetve IA és DIA eljárások összehangolása célhoz		Képzési anyagok, segédletek kidolgozása.	RRF	2023. IV. Negyedévig	RRF	projekt						
						Pilot eljárások lefolytatása		2023. IV. Negyedévig	RRF	projekt							
	Szakindítási, szaklétesítési eljárás követelményrendszerének összehangolása az intézményakkreditáció követelményrendszerével	Szakindítási eljárás és a szaklétesítési eljárás szempontrendszerének felülvizsgálata.	nem teljesült	RRF	Képzési területi - ex post akkreditáció szempontrendszerének, értékelési rendszerének kidolgozása	folyamatban	RRF	Képzési területi - ex post akkreditáció szempontrendszerének, értékelési rendszerének kidolgozása	2023. II. Negyedévig	RRF	projekt						
		Szakindítási eljárás és a szaklétesítési eljárás szempontrendszerének módosításának előkészítése.	nem teljesült	RRF					2024. II. Negyedévig	RRF	projekt						
					Képzési anyagok, segédletek kidolgozása.	folyamatban	RRF	Képzési anyagok, segédletek kidolgozása.	2023. IV. Negyedévig	RRF	projekt						
					Pilot eljárások lefolytatása		RRF	Pilot eljárások lefolytatása	2023. II. Negyedévig	RRF	projekt						
		TIR adatbázisban a szükséges felületek kialakítása.	teljesült	RRF	TIR 2.0 üzembehelyezés	2022. 11.30 projektmérföldkőben teljesült	RRF	A az integrált minőségértékelési fejlesztésekkel párhuzamosan TIR 2.0. továbbfejlesztés.	2023. IV. Negyedévig	RRF	projekt						

2019-2024											
ÁTFOGÓ STRATÉGIAI CÉLOK	CÉLOK	2019-2021 közötti időszakra			2022. év			2023. év			
		Feladat	Értékelés	Feladat besorolása	Feladat	Értékelés	Feladat besorolása	Feladat	Határidő	Feladat besorolása	Felelős
Hazai és nemzetközi aktivitás növelése	Nemzetközi értékelői kör kialakítása	Idegen nyelvű MAB dokumentumok készítése.	részben teljesült, a WFME akkreditáció miatt, ETP utmutó	MAB	IA, DIA szakos eljárások idegennyelvű útmutatóinak elkészítése (előfeltétel RRF-ben megújított szempontrendszerek elfogadása)	célfeladat újrafogalmazva	MAB	Integrált akkreditációs útmutatók fordítása	2023. IV. Negyedévig	RRF	projekt
		Nem magyar nyelvű MAB eljárások és a magyar nyelvű eljárások rendszerének kialakítása	részben teljesült a WFME akkreditáció miatt	MAB	Nem magyar nyelvű MAB eljárások és a magyar nyelvű eljárások rendszerének kialakítása	nem teljesül /célfeladat újrafogalmazva	MAB	Idegen nyelven folytatott eljárások, szolgáltatások rendszerének kialakítása	2023. IV. Negyedévig	MAB-RRF	Projekt /Kollégiumok, Titkárság
	Kapcsolatok erősítése, kommunikációs fórumok kialakítása, párbeszéd, tájékoztatás, elemzés, konferenciák szervezése	Konferenciák szervezése	részben teljesült	MAB	4 nemzetközi 2 hazai konferencia	részben teljesült	MAB	Implementációs és disszeminációs események, MAB kőneferenciák, webináriumok	2023. IV. Negyedévig	MAB-RRF	Projekt/ Nemzetközi Igazgató/Titkárság
		MAB kommunikációs stratégia, cselekvési terv elfogadása.	részben teljesült MASZ megjelenésével és nemzetközileg használt közösségi felületeken (LinkedIn, Twitter) való megjelenéssel	MAB	MAB hazai és nemzetközi láthatóságához, és a tevékenységének szélesebb társadalmi körben való megismertését célzó stratégia megalkotása, kapcsolódó cselekvési terv kialakítása, MASZ szélesebb körben való terjesztése	nem teljesül/ teljesült /célfeladat újrafogalmazva	MAB	MAB hazai és nemzetközi láthatóságához, és a tevékenységének szélesebb társadalmi körben való megismertését célzó stratégia megalkotása, kapcsolódó cselekvési terv	2024. IV. Negyedévig	MAB-RRF	Projekt , Titkárság
		Titkársági munkatársak a nemzetközi és hazai konferenciákon való részvétele.	részben teljesült	MAB	Titkársági munkatársak, Testület, döntéselőkészítő bizottságok tagjainak a MAB működéséhez, feladatellátáshoz tartozó konferenciákon való részvétele	részben teljesült	MAB	Titkársági munkatársak, Testület, döntéselőkészítő bizottságok tagjainak a MAB működéséhez, feladatellátáshoz tartozó konferenciákon való részvétele	2023-ig folyamatos	MAB	Titkárság

2019-2024											
ÁTFOGÓ STRATÉGIAI CÉLOK	CÉLOK	2019-2021 közötti időszakra			2022. év			2023. év			
		Feladat	Értékelés	Feladat besorolása	Feladat	Értékelés	Feladat besorolása	Feladat	Határidő	Feladat besorolása	Felelős
MAB feladatellátás minőségének fejlesztése	MAB belső minőségirányítási rendszer fejlesztése	Szolgáltatási és szervezeti minőség definiálása.	nem teljesült	MAB	Szolgáltatási és szervezeti minőség definiálása.	részben teljesült	MAB	Az értékelési eljárások szolgáltatási és szervezeti minőséghez illesztése	2023. IV. Negyedévig	MAB	SMFB, MAB Igazgató
		Belső minőségirányítási modell aktualizálása.	nem teljesült	MAB	Belső minőségirányítási modell aktualizálása.	részben teljesült	MAB	Belső minőségbiztosítási rendszer szolgáltató nézőpontú továbbfejlesztése	2023. IV. Negyedévig	MAB	SMFB, MAB Igazgató
	Diverzitás biztosítás a MAB eljárásokban	Külső érintettek, kockázatviselők és MAB tevékenység kapcsolódási pontjainak felmérése, lehetséges eljárási megoldások kidolgozása.	részben teljesült MTT és szakbizottságok bővítésével	RRF-MAB	ETP eljárásokban, MAB tanácsadó testületeiben kapcsolódási pontok meghatározása, konkrét eljárási, tanácsadói szerepek definiálása	részben teljesült	RRF-MAB	ETP eljárásokban, MAB tanácsadó testületeiben kapcsolódási pontok meghatározása, konkrét eljárási, tanácsadói szerepek definiálása	2023. IV. Negyedévig	RRF-MAB	SMFB, MAB Igazgató, Nemzetközi igazgató, Jogi Bizottság ETK, DOK/projekt
		Külső érintettek, kockázatviselők eljárásokban való részvételére vonatkozó szabályzati keretek kialakítása.	részben teljesült IA eljárásban	RRF-MAB	ETP eljárásokban, MAB tanácsadó testületeiben külső érintettek részvételének szabályozási háttérének kialakítása	részben teljesült IA eljárásban	RRF-MAB	ETP eljárásokban, MAB tanácsadó testületeiben külső érintettek részvételének szabályozási háttérének kialakítása	2023. IV. Negyedévig	RRF-MAB	SMFB, MAB Igazgató, Nemzetközi igazgató, Jogi Bizottság ETK, DOK /projekt
	Értékelési kritériumok rendszerezése, összehangolása-értékelési keretrendszer kialakítása	MAB eljárásokban a megfelelés és meg nem felelés egzaktt definiálása	részben teljesült az ETP értékelési rendszerében	RRF-MAB	MAB eljárásokban a megfelelés és meg nem felelés egzaktt definiálása	részben teljesült az ETP értékelési rendszerében	RRF-MAB	ETP pályázatnál megfelelésre és nem megfelelésre vonatkozó értékelési rendszer továbbfejlesztése	2023. IV. Negyedévig	RRF-MAB	SMFB, MAB Igazgató, Nemzetközi igazgató, Jogi Bizottság ETK, DOK /projekt
		Kritériumrendszerek beválásának elemzése és fejlesztési javaslatok megfogalmazása	nem teljesült	RRF	Kritériumrendszerek beválásának elemzése és fejlesztési javaslatok megfogalmazása	folyamatban	RRF	Kritériumrendszerek megfogalmazása	2023. IV. Negyedévig	RRF-MAB	SMFB, MAB Igazgató, Nemzetközi igazgató, Jogi Bizottság ETK, DOK /projekt
		Akkreditációs, értékelési keretrendszer elfogadása	részben teljesült	RRF	Akkreditációs, értékelési keretrendszer elfogadása	részben teljesült	RRF	Akkreditációs, értékelési keretrendszer elfogadása	2023. IV. Negyedévig	RRF-MAB	SMFB, MAB Igazgató, Nemzetközi igazgató, Jogi Bizottság ETK, DOK /projekt
	MAB szakértői bázisának megújítása	Szakértőcsoportok összetételének, kiválasztási kritériumainak rendszerezése	részben teljesült ETP,IA,DIA eljárásokban	RRF-MAB	Szakértőcsoportok összetételének, kiválasztási kritériumainak rendszerezése	folyamatban	RRF-MAB	Hazai és nemzetközi szakértőcsoportok összetételének, kiválasztási kritériumainak meghatározása	2023. IV. Negyedévig	RRF-MAB	SMFB, MAB Igazgató, Nemzetközi igazgató, Jogi Bizottság ETK, DOK /projekt
		Szakértői felkészítés rendszerének és képzési anyagok kidolgozása	részben teljesült IA, DIA, ETP eljárásokhoz	RRF	Szakértői felkészítés rendszerének és képzési anyagok kidolgozása	folyamatban	RRF	Hazai és nemzetközi szakértői felkészítési rendszerének és képzési anyagok kidolgozása	2023. IV. Negyedévig	RRF-MAB	SMFB, MAB Igazgató, Nemzetközi igazgató, Jogi Bizottság ETK, DOK /projekt

2019-2024											
ÁTFOGÓ STRATÉGIAI CÉLOK	CÉLOK	2019-2021 közötti időszakra			2022. év			2023. év			
		Feladat	Értékelés	Feladat besorolása	Feladat	Értékelés	Feladat besorolása	Feladat	Határidő	Feladat besorolása	Felelős
Döntés-előkészítés feladatrendszer ének felülvizsgálata és megújítása, MAB Titkárság feladatellátásának korszerűsítése, fejlesztése	MAB eljárások deregulációja, harmonizációja más MAB eljárásokkal, nemzetközi feladatellátáshoz	Tudományterületi komplexitás hatásainak vizsgálata a MAB eljárásokban	részben teljesült ETP eljárásban	RRF	Tudományterületi komplexitás hatásainak vizsgálata a MAB eljárásokban	részben teljesült (képzési területi akkreditációs koncepció)	RRF	Klaszter alapú értékelési eljárások kialakítása	2023.IV. Negyedévig	RRF-MAB	részben teljesült ETP eljárásban
		Eljárási útmutatók, szempontrendszer felülvizsgálata	részben teljesült	RRF	Eljárási útmutatók, szempontrendszer felülvizsgálata	részben teljesült, egyszerűsített szakindítási, szaklétezési útmutatókkal	RRF-MAB	Eljárási útmutatók harmonizációja	2023.IV. Negyedévig	RRF-MAB	részben teljesült
	Feladatalapú szervezeti rend kialakítása				MAB döntéselőkészítő rendszerének felülvizsgálata a megújított értékelési rendszer tükrében	részben teljesült	RRF-MAB	MAB döntéselőkészítő rendszerére vonatkozó javaslat	2023.IV. Negyedévig	RRF-MAB	MAB elnök, Igazgató, Nemzetközi Igazgató, Jogi Bizottság /projekt
		Feladatalapú folyamatleírások elkészítése, és ennek alapján a Referensi Kézikönyv megújítása	részben teljesült	RRF-MAB	MAB Titkárság munkafolyamataihoz kapcsolódó belső eljárási és ügyviteli kézikönyv elkészítése	részben teljesült	RRF-MAB	Feladatalapú folyamatleírások elkészítése, és ennek alapján a Referensi Kézikönyv megújítása	2023.IV. Negyedévig	RRF-MAB	Titkárság/projekt
		Titkársági rendszer fejlesztése, elektronikus ügyintézés kialakítása	részben teljesült	RRF	Titkársági rendszer fejlesztése, elektronikus ügyintézés kialakítása	részben teljesült	RRF	Iktatórendszer megújítása	2023.IV. Negyedévig	RRF-MAB	Titkárság/projekt
		Titkársági munkatársak képzése, továbbképzése	részben teljesült a konferenciákon, webináriumokon való részvételekkel	RRF-MAB	Titkársági munkatársak képzése, továbbképzése	részben teljesült a konferenciákon, webináriumokon való részvételekkel	RRF-MAB	Belős képzési rend kialakítása	2023.IV. Negyedévig	RRF-MAB	Titkárság/projekt
		Humán erőforrás-fejlesztési terv elkészítése	nem teljesült	MAB	Humán erőforrás-fejlesztési terv elkészítése	nem teljesült	MAB	Kompetencialapú HR igények meghatározása	2023.IV. Negyedévig	RRF-MAB	Titkárság/projekt